

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 1年度	主 管 課 名	維持管理課	契 約 番 号	28333
契 約 件 名	起工第149号 針摺橋補修工事				
契 約 業 種	建設工事：その他専門工事3				
履 行 箇 所	筑紫野市針摺中央2丁目				
	(所 在)福岡市博多区井相田3丁目25-1				
契 約 者	(商号又は名称)今別府産業(株)福岡支店				
	(代表者の氏名)政 俊一				

変 更 内 容

	契 約 金 額	工 期
変 更 前 の 契 約	17,244,360 円	令 和 1 年 10 月 1 日 から 令 和 2 年 3 月 19 日 まで
変 更 後 の 契 約	17,563,700 円	令 和 1 年 10 月 1 日 から 令 和 2 年 3 月 19 日 まで

履 行	(変更前)	桁下工補修工1式 下部工補修工1式 橋面工補修工1式 表面含 浸工1式 足場工1式
大 要	(変更後)	桁下工補修工1式 下部工補修工1式 橋面工補修工1式 表面含 浸工1式 足場工1式

変更契約締結日	令 和 1 年 10 月 31 日
---------	-------------------

契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由

令和元年10月1日以後の履行について、改正後の消費税及び地方消費税の
 税率が適用されるため
