

## 変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 1年度	主 管 課 名	土木課	契 約 番 号	32914
契 約 件 名	起工第42号 山口地区災害関連地域防災がけ崩れ対策工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字山口				
契 約 者	(所 在) 筑紫野市大字山口1906番地の3				
	(商号又は名称) (株) 宮尾組				
	(代表者の氏名) 宮尾 秀行				

変 更 内 容					
	契 約 金 額	工 期			
変 更 前 の 契 約	49,720,000 円	令 和 1 年 10 月 17 日	か	ら	
変 更 後 の 契 約	50,904,700 円	令 和 2 年 5 月 29 日	ま	で	
履 行 大 要	(変更前) 吹付法砕工 一式、砕内モルタル吹付工 一式 鉄筋挿入工 一式、排水工 一式				
	(変更後) 吹付法砕工 一式、砕内モルタル吹付工 一式 鉄筋挿入工 一式、排水工 一式				
変更契約締結日	令 和 2 年 5 月 22 日				
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由					
法面工の面積等の増工により増額する。					