

変 更 契 約 の 内 容

| | | | | | |
|---------|---------------------------------|---------|-----|---------|-------|
| 年 度 | 令和 1年度 | 主 管 課 名 | 土木課 | 契 約 番 号 | 37377 |
| 契 約 件 名 | 災害起工第50号吉木（e）地区災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 | | | | |
| 契 約 業 種 | 建設工事：土木工事 | | | | |
| 履 行 箇 所 | 筑紫野市大字吉木 | | | | |
| 契 約 者 | （所 在）筑紫野市大字吉木2508番地の1 | | | | |
| | （商号又は名称）（株）矢ヶ部開発 | | | | |
| | （代表者の氏名）矢ヶ部 信一 | | | | |

| 変 更 内 容 | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|------------------|-----|-----|
| | 契 約 金 額 | 工 期 | | | |
| 変 更 前 の 契 約 | 17,050,000 円 | 令 和 1 年 11 月 8 日 から | 令 和 2 年 3 月 27 日 | ま だ | ま だ |
| 変 更 後 の 契 約 | 17,913,500 円 | 令 和 1 年 11 月 8 日 から | 令 和 2 年 3 月 27 日 | ま だ | ま だ |
| 履 行 大 要 | （変更前） 土工一式、法面工一式、排水工一式、防護柵工一式、舗装工一式、 仮設工一式、撤去工一式 | | | | |
| | （変更後） 土工一式、法面工一式、排水工一式、防護柵工一式、舗装工一式、 仮設工一式、撤去工一式 | | | | |
| 変更契約締結日 | 令 和 2 年 3 月 23 日 | | | | |
| 契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由 | | | | | |
| 現地精査の結果、排水工等を変更することによる変更増。 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |