

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 1年度	主 管 課 名	土木課	契 約 番 号	40431
契 約 件 名	災害起工第53号 古賀災害復旧工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字古賀				
	(所 在) 筑紫野市大字立明寺328番地				
契 約 者	(商号又は名称) (株) 吉村産業				
	(代表者の氏名) 吉村 俊之				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	7,535,000 円	令 和 1 年 11 月 1 日	か	ら	2 年 2 月 28 日	ま
変 更 後 の 契 約	7,258,900 円	令 和 1 年 11 月 1 日	か	ら	2 年 2 月 28 日	ま
履 行 大 要	(変更前) 復旧長 L = 37.4 m 土工 一式、植生工 一式、かご工 一式、仮設工 一式					
履 行 大 要	(変更後) 復旧長 L = 35.4 m 土工 一式、植生工 一式、かご工 一式、仮設工 一式					
変更契約締結日	令 和 2 年 2 月 17 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
発注時点で不可視部であった起終点位置の現地精査に伴う復旧長の減などによる減額。						