

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 1年度	主管課名	区画整理課	契約番号	42711
契約件名	起工第39号 公園整備工事（ヤ公3）				
契約業種	建設工事：造園工事				
履行箇所	筑紫野市大字筑紫				
契約者	（所 在）筑紫野市大字阿志岐2400番地の1				
	（商号又は名称）筑紫緑地建設（株）				
	（代表者の氏名）榎木 敏秋				

変 更 内 容					
	契 約 金 額	工 期			
変更前の約	8,470,000 円	令和 1年 11月 15日	から	令和 2年 2月 28日	まで
変更後の約	8,334,700 円	令和 1年 11月 15日	から	令和 2年 2月 28日	まで
履 行 大 要	（変更前） 擁壁工：重力式擁壁 V = 1 m ³ C B 擁壁 L = 1.1 m 施設工：すべり台 N = 1 基 スツール N = 5 基 手すり 1 式 転落防止柵 1 式 メッシュフェンス L = 5.0 m				
	（変更後） 擁壁工：重力式擁壁 V = 1 m ³ C B 擁壁 L = 1.1 m 施設工：すべり台 N = 1 基 スツール N = 3 基 手すり 1 式 転落防止柵 1 式 メッシュフェンス L = 5.0 m ベンチ N = 1 基 廃材処分（木）7 t				
変更契約締結日	令和 2年 2月 21日				
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由					
現地精査の結果、樹木処分量が減少することによる減額変更					