

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主 管 課 名	建築課	契 約 番 号	18284
契 約 件 名	起工第43号 筑紫野南中学校 3工区トイレ改修工事				
契 約 業 種	建設工事：建築工事				
履 行 箇 所	筑紫野市美しが丘南5-9-2				
	(所 在) 筑紫野市諸田305番地2				
契 約 者	(商号又は名称) 成信建設(株)				
	(代表者の氏名) 尾崎 繁司				

変 更 内 容							
	契 約 金 額	工 期					
変 更 前 の 契 約	30,305,000 円	令 和 2 年 8 月 13 日	か	ら	令 和 2 年 12 月 10 日	ま	で
変 更 後 の 契 約	30,252,200 円	令 和 2 年 8 月 13 日	か	ら	令 和 2 年 12 月 10 日	ま	で
履 行 大 要	(変更前) 建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 (変更後) 建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 仮設トイレリース・撤去工事 一式						
変更契約締結日	令和 2 年 12 月 4 日						
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由							
仮設トイレのリース及び撤去を追加する。また、給水工事において工期の短縮を図るため、硬質塩化ビニルライニング鋼管から施工性の良いポリブデン管に変更するもの。							