

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主 管 課 名	建築課	契 約 番 号	65857
契 約 件 名	起工第107号 市営小川住宅112号室リフォーム工事				
契 約 業 種	建設工事：建築工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字山家2849-1				
	(所 在) 筑紫野市大字阿志岐1480-1				
契 約 者	(商号又は名称) (株) 中山建設				
	(代表者の氏名) 中山 亮輔				

変 更 内 容							
	契 約 金 額	工 期					
変 更 前 の 契 約	3,410,000 円	令 和 3 年 2 月 11 日	か	ら	令 和 3 年 3 月 30 日	ま	で
変 更 後 の 契 約	3,496,900 円	令 和 3 年 2 月 11 日	か	ら	令 和 3 年 3 月 30 日	ま	で
履 行 大 要	(変更前) 112号室リフォーム工事 一式						
	(変更後) 112号室リフォーム工事 一式						
変更契約締結日	令和 3 年 3 月 15 日						
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由							
所管課からの要望により勝手口の鍵交換を追加する。また、壁面の断熱材に劣化が見られたため撤去・新設を追加することによる変更増。							