

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主 管 課 名	維持管理課	契 約 番 号	72647
契 約 件 名	起工第638号 筑紫・原田線道路舗装工事				
契 約 業 種	建設工事：舗装工事				
履 行 箇 所	筑紫野市原田2丁目				
契 約 者	(所 在) 筑紫野市大字阿志岐2366番地の2				
	(商号又は名称) 亜地亜産業(有)				
	(代表者の氏名) 安武 現希				

変 更 内 容							
	契 約 金 額	工 期					
変 更 前 の 契 約	3,366,000 円	令 和 3 年 3 月 10 日	か	ら	令 和 3 年 3 月 29 日	ま	で
変 更 後 の 契 約	3,911,600 円	令 和 3 年 3 月 10 日	か	ら	令 和 3 年 3 月 29 日	ま	で
履 行 大 要	(変更前)	切削オーバーレイ工(夜間) A = 504 m ²					
	(変更後)	切削オーバーレイ工(夜間) A = 576 m ²					
変更契約締結日	令 和 3 年 3 月 19 日						
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由							
既設道路との段差解消のため舗装範囲を増やす。							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							