

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
福岡県	筑紫野市	東吉木1.2	東吉木1.2						①～④			
		下阿志岐	下阿志岐									
		天山	天山						①～④			
		若江	若江						①～④			
		西小田	西小田									
		馬市	馬市									
		常松	常松									
		萩原1.2	萩原1.2						①～④			
		永岡1.2	永岡1.2							①～④		

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続