

変 更 契 約 の 内 容

年 度	平成 30年度	主管課名	区画整理課	契約番号	48498
契約件名	起工第64号 区6-37号線擁壁基礎改良外工事				
契約業種	建設工事：土木工事				
履行箇所	筑紫野市大字筑紫				
	(所 在) 筑紫野市大字立明寺328番地				
契約者	(商号又は名称) (株) 吉村産業				
	(代表者の氏名) 吉村 俊之				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変更前の約	12,160,800 円	平成 30 年 12 月 28 日 から	平成 31 年 3 月 15 日	まで		
変更後の約	11,159,640 円	平成 30 年 12 月 28 日 から	平成 31 年 3 月 15 日	まで		
履 行 大 要	(変更前) 土工 掘削 V = 2,120 m ³ 、盛土 V = 1,647 m ³ 地盤改良工 中層混合処理 V = 603 m ³ 、バックホウ混合 V = 267 m ³ 、セメント系固化材 N = 109 t					
	(変更後) 土工 掘削 V = 2,120 m ³ 、盛土 V = 1,647 m ³ 地盤改良工 中層混合処理 V = 603 m ³ 、バックホウ混合 V = 267 m ³ 、セメント系固化材 N = 109 t					
変更契約締結日	平成 31 年 1 月 17 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
他工事との近接調整による減額変更。						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						