

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 1年度	主 管 課 名	区画整理課	契 約 番 号	24793
契 約 件 名	起工第27号 49街区一次造成外工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
	(所 在) 筑紫野市岡田三丁目2番地6				
契 約 者	(商号又は名称) (株) 雄組				
	(代表者の氏名) 富吉 孝次				

変 更 内 容					
	契 約 金 額	工 期			
変 更 前 の 契 約	47,870,900 円	令 和 1 年 9 月 13 日	か	ら	
変 更 後 の 契 約	46,857,800 円	令 和 2 年 3 月 27 日	ま	で	
履 行 大 要	(変更前)				
	土工：掘削 V = 26,328 m ³ 盛土 V = 21,907 m ³ 流用土運搬 V = 25,860 m ³ 撤去工：コンクリート構造物取壊し V = 187 m ³				
	(変更後)				
	土工：掘削 V = 25,442 m ³ 盛土 V = 18,767 m ³ 流用土運搬 V = 21,350 m ³ 撤去工：コンクリート構造物取壊し V = 187 m ³				
変更契約締結日	令 和 2 年 3 月 23 日				
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由					
現地精査の結果、盛土材として使用できる土量が減少することによる 減額変更を行うもの					