

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 1 年度	主 管 課 名	文化財課	契 約 番 号	31828
契 約 件 名	令和元年度 阿志岐山城跡災害復旧工事				
契 約 業 種	建設工事：造園工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字阿志岐				
契 約 者	(所 在) 筑紫野市大字本道寺106番地4				
	(商号又は名称) (有) 矢ヶ部石材				
	(代表者の氏名) 矢ヶ部 清満				

変 更 内 容					
	契 約 金 額	工 期			
変 更 前 の 契 約	48,459,600 円	令 和 1 年 10 月 1 日	か	ら	
変 更 後 の 契 約	49,357,000 円	令 和 2 年 2 月 28 日	ま	で	
履 行 大 要	(変更前) 1～7工区 金網付植生マット工A = 492 m ² 、支障木整理110本、 ふとん箆工L = 42 m、ジオセル擁壁工A = 49.5 m ² 、 ジオセル路盤工A = 160 m ²				
	(変更後) 1～7工区 金網付植生マット工A = 492 m ² 、支障木整理110本、 ふとん箆工L = 42 m、ジオセル擁壁工A = 49.5 m ² 、 ジオセル路盤工A = 160 m ²				
変更契約締結日	令 和 1 年 12 月 3 日				
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由					
令和元年10月1日以後の履行について、改正後の消費税及び地方消費税の 税率が適用されるため。					