

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 1年度	主 管 課 名	区画整理課	契 約 番 号	45558
契 約 件 名	起工第42号 44街区外一次造成工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
	(所 在) 筑紫野市天山607番7				
契 約 者	(商号又は名称) (株)ユクタケ				
	(代表者の氏名) 行武 琢雄				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	28,215,000 円	令 和 1 年 12 月 13 日 から	令 和 2 年 3 月 27 日	ま	で	
変 更 後 の 契 約	30,345,700 円	令 和 1 年 12 月 13 日 から	令 和 2 年 3 月 27 日	ま	で	
履 行 大 要	(変更前)	土工：掘削 V = 17,000 m ³ , 盛土 V = 12,200 m ³ 整地 V = 4,000 m ³ , 排水工：自由勾配側溝 L = 38 m 擁壁工：化粧ブロック L = 44 m , 空洞ブロック L = 35 m 付帯工：メッシュフェンス L = 62 m				
	(変更後)	土工：掘削 V = 15,190 m ³ , 盛土 V = 11,883 m ³ 排水工：PU側溝 L = 38 m 擁壁工：化粧ブロック L = 44 m , 空洞ブロック L = 93 m 付帯工：メッシュフェンス L = 62 m				
変 更 契 約 締 結 日	令 和 2 年 3 月 23 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
側溝設置工事追加による変更						