

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 1年度	主管課名	維持管理課	契約番号	48439
契約件名	起工第417号 筑紫・原田線道路舗装工事				
契約業種	建設工事：舗装工事				
履行箇所	筑紫野市原田2丁目				
契約者	(所 在) 筑紫野市大字阿志岐2366番地の2				
	(商号又は名称) 亜地亜産業(有)				
	(代表者の氏名) 安武 現希				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変更前の約	7,458,000 円	令和 1年 12月 11日	から	令和 2年 2月 28日	まで	
変更後の約	6,547,200 円	令和 1年 12月 11日	から	令和 2年 2月 28日	まで	
履 行 大 要	(変更前) 切削オーバーレイ工1式 区画線設置工1式					
	(変更後) 切削オーバーレイ工1式 区画線設置工1式					
変更契約締結日	令和 2年 1月 22日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
<p>課内での調整により、舗装面積を減とする。区画線設置工については、数量精査及び協議に基づく数量に変更。交通誘導員については、筑紫野警察署との協議に基づき増とする。</p>						