

# 変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 1年度	主 管 課 名	維持管理課	契 約 番 号	49627
契 約 件 名	起工第462号 道路舗装工事（針摺西）				
契 約 業 種	建設工事：舗装工事				
履 行 箇 所	筑紫野市針摺西2丁目				
	（所 在）筑紫野市紫4丁目9番1号				
契 約 者	（商号又は名称）（有）森建設				
	（代表者の氏名）森 洋一				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	3,212,000 円	令 和 1 年 12 月 13 日	か	ら	ま	で
変 更 後 の 契 約	3,669,600 円	令 和 2 年 1 月 31 日	か	ら	ま	で
履 行 大 要	（変更前） A s 舗 装 工 A = 6 0 0 m <sup>2</sup>					
	（変更後） A s 舗 装 工 A = 6 9 2 m <sup>2</sup>					
変更契約締結日	令 和 2 年 1 月 14 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
地元協議による舗装面積の増。						