

# 変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 1年度	主 管 課 名	文化財課	契 約 番 号	52027
契 約 件 名	令和元年度 五郎山古墳館改修工事（その1）				
契 約 業 種	建設工事：建築工事				
履 行 箇 所	筑紫野市原田三丁目				
契 約 者	(所 在) 筑紫野市美しが丘南一丁目1番地の9				
	(商号又は名称) (株) 山口工務店				
	(代表者の氏名) 山口 博徳				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	4,983,000 円	令 和 1 年 12 月 27 日	か	ら	2 年 3 月 23 日	ま
変 更 後 の 契 約	5,416,400 円	令 和 1 年 12 月 27 日	か	ら	2 年 3 月 23 日	ま
履 行 大 要	(変更前) 建築改修工事1式					
	(変更後) 建築改修工事1式					
変更契約締結日	令和 2 年 3 月 12 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
展示室南側壁面クロス貼り、石室模型鉄骨階段部引っ張り材等を追加したことによる増						