

# 変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 1年度	主 管 課 名	文化財課	契 約 番 号	52033
契 約 件 名	令和元年度 五郎山古墳館改修工事（その2）				
契 約 業 種	建設工事：電気工事				
履 行 箇 所	筑紫野市原田三丁目				
	（所 在）筑紫野市紫一丁目10番45号				
契 約 者	（商号又は名称）（有）光電設工業				
	（代表者の氏名）野添 光治				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	9,020,000 円	令 和 2 年 1 月 3 日 から	令 和 2 年 3 月 23 日	ま	で	
変 更 後 の 契 約	9,101,400 円	令 和 2 年 1 月 3 日 から	令 和 2 年 3 月 23 日	ま	で	
履 行 大 要	（変更前） 電気等設備改修工事1式、展示改修工事1式					
	（変更後） 電気等設備改修工事1式、展示改修工事1式					
変更契約締結日	令 和 2 年 3 月 16 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
北側展示ケース内背景写真張り替えの下地処理等を追加したことによる増						