

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 1年度	主 管 課 名	区画整理課	契 約 番 号	54346
契 約 件 名	起工第49号 筑紫原田線舗装工事				
契 約 業 種	建設工事：舗装工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
	(所 在) 筑紫野市紫4丁目9番1号				
契 約 者	(商号又は名称) (有) 森建設				
	(代表者の氏名) 森 洋一				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	5,533,000 円	令 和 2 年 1 月 17 日	か	ら	か	ら
変 更 後 の 契 約	6,048,900 円	令 和 2 年 3 月 25 日	ま	で	か	ら
履 行 大 要	(変更前) 施工延長 L = 225.1 m 舗装工 A = 612 m ² 、プライマー工 A = 2,170 m ² 区画線工 一式、排水工 一式					
	(変更後) 施工延長 L = 225.1 m 舗装工 A = 842 m ² 、プライマー工 A = 2,030 m ² 区画線工 一式、排水工 一式					
変更契約締結日	令 和 2 年 3 月 18 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
関係者との協議が整ったことにより、舗装範囲を追加することに よる変更。						