

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 1年度	主管課名	建築課	契約番号	56112
契約件名	起工第95号 旧庁舎本館受電設備他解体工事				
契約業種	建設工事：その他専門工事1				
履行箇所	筑紫野市二日市西一丁目1-1				
	(所 在) 筑紫野市大字諸田291-7				
契約者	(商号又は名称) 丸源産業(株)				
	(代表者の氏名) 田中 勝則				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変更前の約	5,096,300 円	令和 2年 1月 31日 から	令和 2年 3月 13日	まで		
変更後の約	6,044,500 円	令和 2年 1月 31日 から	令和 2年 3月 27日	まで		
履 行 大 要	(変更前)	屋上フェンス解体 一式、外交鉄骨上屋解体 一式 屋上電気設備解体 一式、屋上機械設備解体 一式				
	(変更後)	屋上フェンス解体 一式、外交鉄骨上屋解体 一式 屋上電気設備解体 一式、屋上機械設備解体 一式				
変更契約締結日	令和 2年 3月 3日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
地階・1階・2階部分の空調室外機のフロンガス回収の追加によるもの。						