

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主 管 課 名	建築課	契 約 番 号	59
契 約 件 名	起工第20号 筑紫小学校普通教室棟 防水改修工事				
契 約 業 種	建設工事：防水・止水工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫531				
契 約 者	(所 在)福岡市南区清水2丁目9番6号				
	(商号又は名称)安藤工事(株)				
	(代表者の氏名)永堀 直宏				

変 更 内 容							
	契 約 金 額	工 期					
変 更 前 の 契 約	8,746,100 円	令 和 2 年 4 月 18 日	か	ら	令 和 2 年 6 月 30 日	ま	で
変 更 後 の 契 約	11,361,900 円	令 和 2 年 4 月 18 日	か	ら	令 和 2 年 7 月 31 日	ま	で
履 行 大 要	(変更前) PH階防水改修 一式 屋上防水改修 一式 風除室屋根防水改修 一式						
	(変更後) PH階防水改修 一式 屋上防水改修 一式 風除室屋根防水改修 一式 特別教室棟屋上防水改修 一式						
変更契約締結日	令和 2 年 5 月 11 日						
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由							
特別教室棟の雨漏りが判明したため、屋上の防水改修を追加するもの。							