

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主 管 課 名	建築課	契 約 番 号	61
契 約 件 名	起工第18号 山家幼稚園給水設備改修工事				
契 約 業 種	建設工事：管工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字山家4341				
契 約 者	(所 在) 筑紫野市大字阿志岐2068番地の1				
	(商号又は名称) (有) 青木工業				
	(代表者の氏名) 青木 弘好				

変 更 内 容							
	契 約 金 額	工 期					
変 更 前 の 契 約	2,750,000 円	令 和 2 年 4 月 14 日	か	ら	令 和 2 年 6 月 30 日	ま	で
変 更 後 の 契 約	2,834,700 円	令 和 2 年 4 月 14 日	か	ら	令 和 2 年 6 月 30 日	ま	で
履 行 大 要	(変更前) 給水設備改修工事 一式						
	(変更後) 給水設備改修工事 一式						
変更契約締結日	令 和 2 年 5 月 14 日						
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由							
幼稚園敷地内の配管を埋設から露出に変更を行った。また、伸縮継手、子メーター等の設置を追加したことによる変更増。							