

変更契約の内容

年 度	令和 2年度	主 管 課 名	建築課	契 約 番 号	12660
契 約 件 名	起工第32号 筑紫東小学校1工区トイレ改修工事				
契 約 業 種	建設工事：建築工事				
履 行 箇 所	筑紫野市光が丘2 - 3 - 1				
契 約 者	(所 在) 筑紫野市美しが丘南一丁目1番地の9				
	(商号又は名称) (株) 山口工務店				
	(代表者の氏名) 山口 博徳				

変 更 内 容											
		契 約 金 額				工 期					
変 更 前 の 約		18,370,000 円				令 和	2 年	7 月	23 日	か ら	
変 更 後 の 約		18,316,100 円				令 和	2 年	12 月	10 日	ま で	
履 行 大 要	(変 更 前) 建築工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式										
	(変 更 後) 建築工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式										
変更契約締結日		令 和 2 年 11 月 24 日									
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由											
P S 内の給水・雨水・污水管及び外部桧までの排水管の状況を確認したところ、過度な劣化が見られなかったため更新を取り止める。											
外壁にクラックが見つかったため追加で改修を行う。											