

変更契約の内容

年 度	令和 2年度	主 管 課 名	建築課	契 約 番 号	12662
契 約 件 名	起工第33号 筑紫東小学校2工区トイレ改修工事				
契 約 業 種	建設工事：建築工事				
履 行 箇 所	筑紫野市光が丘2 - 3 - 1				
契 約 者	(所 在) 筑紫野市上古賀一丁目12番10号				
	(商号又は名称) 入江建設(株)				
	(代表者の氏名) 入江 英一				

変 更 内 容											
		契 約 金 額				工 期					
変 更 前 の 約		48,950,000 円				令 和	2 年	7 月	10 日	か ら	
変 更 後 の 約		47,391,300 円				令 和	2 年	10 月	15 日	ま で	
履 行 大 要	(変 更 前) 建築工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式										
	(変 更 後) 建築工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式										
変更契約締結日		令 和 2 年 10 月 8 日									
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由											
縦配管・外部配管の状況を確認したところ、過度な劣化が見受けられなかったため、撤去、新設を取り止めとする。協議の結果、トイレ入口のパーテーションについては、中の児童の様子を確認し易くするため、取り止めとする。											