

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主 管 課 名	建築課	契 約 番 号	12664
契 約 件 名	起工第35号 筑山中学校2工区トイレ改修工事				
契 約 業 種	建設工事：建築工事				
履 行 箇 所	筑紫野市下見585-1				
契 約 者	(所 在) 筑紫野市大字古賀42番地20				
	(商号又は名称) (株)新栄建設				
	(代表者の氏名) 清水 太				

変 更 内 容					
---------	--	--	--	--	--

	契 約 金 額	工 期
変 更 前 の 契 約	48,587,000 円	令和 2年 7月 10日 から 令和 2年 10月 15日 まで
変 更 後 の 契 約	50,714,400 円	令和 2年 7月 10日 から 令和 2年 10月 15日 まで

履 行 大 要	(変更前)	建築工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式
	(変更後)	建築工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式

変更契約締結日	令和 2年 10月 1日
---------	--------------

契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由

高架水槽から降りてきている給水管の更新に伴い、西側トイレの給水を使用しながらの更新ができないため、仮設の給水管を設置及び復旧するもの。