

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主管課名	建築課	契約番号	31580
契約件名	起工第51号 市菅米嚙住宅300棟 屋上防水及び外壁改修工事				
契約業種	建設工事：建築工事				
履行箇所	筑紫野市二日市北7丁目70-1				
契約者	(所 在) 筑紫野市俗明院2丁目5番8号				
	(商号又は名称) (有) マルサン建設				
	(代表者の氏名) 穴井 周土				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変更前の約	22,000,000 円	令和 2年 10月 15日	から	令和 3年 1月 22日	まで	
変更後の約	21,258,600 円	令和 2年 10月 15日	から	令和 3年 2月 12日	まで	
履 行 大 要	(変更前) 屋上防水工事 一式 外壁改修工事 一式					
	(変更後) 屋上防水工事 一式 外壁改修工事 一式					

変更契約締結日	令和 3年 1月 19日
---------	--------------

契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由

足場設置後、外壁の劣化状況を調査したところ、想定していた数量より、3mm以上のクラック及び爆裂の数量が少なかったため減額を行うもの。

また、年末年始にかけて天候不良が続いたことにより、塗装作業に遅れが生じたため履行期間の延長を行う。