

# 変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主管課名	建築課	契約番号	38063
契約件名	起工第63号 山家コミュニティセンター受変電設備更新工事				
契約業種	建設工事：電気工事				
履行箇所	筑紫野市大字山家2850番地1				
契約者	(所 在) 筑紫野市山口3775番地の8				
	(商号又は名称) (有) 太宰府電工				
	(代表者の氏名) 西 秀行				

変 更 内 容					
	契 約 金 額	工 期			
変更前の約	9,152,000 円	令和 2年 10月 28日	から	令和 3年 1月 15日	まで
変更後の約	9,056,300 円	令和 2年 10月 28日	から	令和 3年 1月 29日	まで
履 行  大 要	(変更前) キュービクル更新工事 一式、高圧気中開閉器更新 一式 P C B 含有試験 一式				
	(変更後) キュービクル更新工事 一式、高圧気中開閉器更新 一式				
変更契約締結日	令和 2年 12月 14日				
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由					
変圧器の品番・製造年月日から、P C B の含有がないことが判明したため、 P C B 含有試験の実施を取り止めるもの。					