

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主 管 課 名	区画整理課	契 約 番 号	39513
契 約 件 名	起工第40号 50-2街区暗渠排水設置工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
契 約 者	(所 在) 筑紫野市大字永岡838番3				
	(商号又は名称) (株) 野口土木				
	(代表者の氏名) 野口 弘利				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	3,377,000 円	令 和 2 年 10 月 29 日	か	ら	令 和 2 年 12 月 18 日	ま
変 更 後 の 契 約	3,966,600 円	令 和 2 年 10 月 29 日	か	ら	令 和 2 年 12 月 18 日	ま
履 行 大 要	(変更前) 掘削 V = 100 m ³ 安定処理工 A = 110 m ² 暗渠排水管設置 L = 134 m 単粒碎石 L = 89 m					
	(変更後) 掘削 V = 0 m ³ 安定処理工 A = 110 m ² 暗渠排水管設置 L = 159 m 単粒碎石 L = 101 m					
変更契約締結日	令和 2 年 12 月 14 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
現地精査の結果、湧水範囲の拡大により、暗渠排水管設置範囲を延伸することによる変更増。						