

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主 管 課 名	区画整理課	契 約 番 号	40330
契 約 件 名	起工第38号 筑紫駅前線・筑紫原田線植樹柵外設置工事				
契 約 業 種	建設工事：造園工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
契 約 者	(所 在) 筑紫野市大字阿志岐2400番地の1				
	(商号又は名称) 筑紫緑地建設(株)				
	(代表者の氏名) 榎木 将司				

変 更 内 容	
	契 約 金 額
変 更 前 の 契 約	12,265,000 円
変 更 後 の 契 約	11,733,700 円
工 期	令和 2 年 11 月 13 日 から 令和 3 年 1 月 29 日 まで
履 行 大 要	(変更前) 筑紫駅前線 植樹柵 N = 4 箇所・サークルベンチ N = 2 基・車止め N = 21 基、筑紫原田線 植樹柵 N = 5 箇所・車止め N = 20 基、特4-14号線 低木植栽(オタフクナンテン) N = 408 本
	(変更後) 筑紫駅前線 植樹柵 N = 4 箇所・サークルベンチ N = 2 基・車止め N = 19 基、筑紫原田線 植樹柵 N = 5 箇所・車止め N = 18 基、特4-14号線 低木植栽(オタフクナンテン) N = 408 本
変更契約締結日	令和 3 年 1 月 22 日
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由	
地権者協議より、宅地利用形態の変更があることから、車止めの設置数を変更減とする。	