

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主 管 課 名	区画整理課	契 約 番 号	43597
契 約 件 名	起工第39号 51街区一次造成外工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
	(所 在) 筑紫野市大字永岡1272番地69				
契 約 者	(商号又は名称) タダス工建設(株)				
	(代表者の氏名) 光岡 修				

変 更 内 容					
	契 約 金 額	工 期			
変 更 前 の 契 約	9,669,000 円	令 和 2 年 11 月 13 日 から	令 和 3 年 3 月 12 日	ま だ	
変 更 後 の 契 約	12,120,900 円	令 和 2 年 11 月 13 日 から	令 和 3 年 3 月 12 日	ま だ	
履 行 大 要	(変更前) 51街区 掘削V = 2,340 m ³ 、47街区 盛土V = 1,930 m ³				
	(変更後) 51街区 掘削V = 3,340 m ³ 、47街区 盛土V = 2,020 m ³				
変更契約締結日	令 和 3 年 3 月 5 日				
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由					
地権者協議が整ったため、掘削範囲を拡大することに伴う変更増					