

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主 管 課 名	維持管理課	契 約 番 号	47254
契 約 件 名	起工第267号 みかさ台団地道路舗装工事（2工区）				
契 約 業 種	建設工事：舗装工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字原				
契 約 者	（所 在）筑紫野市大字阿志岐2366番地の2				
	（商号又は名称）亜地亜産業（有）				
	（代表者の氏名）安武 現希				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	6,231,500 円	令 和 2 年 11 月 26 日	か	ら	ま	で
変 更 後 の 契 約	6,132,500 円	令 和 3 年 2 月 26 日	か	ら	ま	で
履 行 大 要	（変更前） 舗装工1式 区画線工1式					
	（変更後） 舗装工1式 区画線工1式					
変更契約締結日	令 和 3 年 2 月 19 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
舗装工で施工幅員の現地精査による面積の減のため						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						