

# 変 更 契 約 の 内 容

|         |                        |         |       |         |       |
|---------|------------------------|---------|-------|---------|-------|
| 年 度     | 令和 2年度                 | 主 管 課 名 | 区画整理課 | 契 約 番 号 | 49415 |
| 契 約 件 名 | 起工第45号 46街区宅地造成工事（1工区） |         |       |         |       |
| 契 約 業 種 | 建設工事：土木工事              |         |       |         |       |
| 履 行 箇 所 | 筑紫野市大字筑紫               |         |       |         |       |
|         | （所 在）筑紫野市岡田三丁目2番地6     |         |       |         |       |
| 契 約 者   | （商号又は名称）（株）雄組          |         |       |         |       |
|         | （代表者の氏名）富吉 孝次          |         |       |         |       |

| 変 更 内 容                                       |              |  |              |    |  |  |
|---|--------------|--|--------------|----|--|--|
|   | 契 約 金 額      | 工 期  |              |    |  |  |
| 変 更 前 の 契 約                                   | 45,210,000 円 | 令和 2年 12月 11日 から   | 令和 3年 6月 30日 | まで |  |  |
| 変 更 後 の 契 約                                   | 49,086,400 円 | 令和 2年 12月 11日 から   | 令和 3年 6月 30日 | まで |  |  |
| 履 行 大 要                                       | （変更前）        | 掘削 V = 621 m <sup>3</sup> 残土処分 V = 380 m <sup>3</sup><br>路体盛土 V = 639 m <sup>3</sup> 法面工 A = 471 m <sup>2</sup><br>小段側溝 L = 119 m ブロック積擁壁 A = 454 m <sup>2</sup><br>伐採工 A = 1,400 m <sup>2</sup>                             |              |    |  |  |
|   | （変更後）        | 掘削 V = 741 m <sup>3</sup> 残土処分 V = 523 m <sup>3</sup><br>路体盛土 V = 787 m <sup>3</sup> 法面工 A = 661 m <sup>2</sup><br>小段側溝 L = 123 m ブロック積擁壁 A = 469 m <sup>2</sup><br>伐採工 A = 1,400 m <sup>2</sup> 安定処理工 A = 98 m <sup>2</sup> |              |    |  |  |
| 変更契約締結日                                       | 令和 3年 6月 22日 |  |              |    |  |  |
| 契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由         |              |  |              |    |  |  |
| 平板載荷試験の結果、地盤の支持力不足が判明したため、安定処理工を追加することによる変更増。 |              |  |              |    |  |  |
|   |              |  |              |    |  |  |
|   |              |  |              |    |  |  |
|   |              |  |              |    |  |  |
|   |              |  |              |    |  |  |