

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主管課名	建築課	契約番号	51069
契約件名	起工第81号 農業者トレーニングセンターアリーナ雨漏り防止工事				
契約業種	建設工事：建築工事				
履行箇所	筑紫野市大字諸田172番地				
	(所 在)筑紫野市諸田305番地2				
契約者	(商号又は名称)成信建設(株)				
	(代表者の氏名)尾崎 繁司				

変 更 内 容					
---------	--	--	--	--	--

	契 約 金 額	工 期
変更前の約	12,914,000 円	令和 2 年 12 月 25 日 から 令和 3 年 3 月 5 日 まで
変更後の約	13,816,000 円	令和 2 年 12 月 25 日 から 令和 3 年 3 月 26 日 まで

履 行	(変更前) 軒箱樋取替工 L = 80 m、内樋取替工 12箇所
大 要	(変更後) 軒箱樋取替工 L = 80 m、内樋取替工 12箇所、屋根軒先改修工 160箇所

変更契約締結日	令和 3 年 2 月 8 日
---------	----------------

契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由

既設折板屋根軒先部分の腐食が激しく、一部は穴があいていることから、軒先1m部分をカバー工法で塞ぐ工事を追加するもの。