

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	52203
契 約 件 名	起工第18号 県道福岡日田線（永岡地区）配水管布設工事（2工区）				
契 約 業 種	建設工事：水道施設工事				
履 行 箇 所	筑紫野市永岡				
契 約 者	（所 在）筑紫野市大字阿志岐2068番地の1 （商号又は名称）（有）青木工業 （代表者の氏名）青木 弘好				

変 更 内 容

	契 約 金 額	工 期
変 更 前 の 契 約	28,930,000 円	令和 2年 12月 25日 から 令和 3年 3月 26日 まで
変 更 後 の 契 約	28,253,500 円	令和 2年 12月 25日 から 令和 3年 3月 26日 まで

履 行	（変更前）	工事総延長 L = 257.5 m 配水管布設工事 DCIP - GX 150 L = 175.5 m、 75 L = 27.5 m PE 50 L = 54.5 m、消火栓 1基
大 要	（変更後）	工事総延長 L = 264.5 m 配水管布設工事 DCIP - GX 150 L = 175.6 m、 75 L = 27.8 m PE 50 L = 61.1 m、消火栓 1基

変更契約締結日	令和 3年 3月 12日
---------	--------------

契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由

当初夜間施工としていた分岐 路線（PE 50）の本設土工と舗装本復旧を昼間土工に変更したことによる減額。また、不明Co構造物があり支障となるため管路を変更したことによる増額。