

# 変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主管課名	建築課	契約番号	55425
契約件名	起工第87号 歴史博物館外壁改修・タイル張替工事				
契約業種	建設工事：建築工事				
履行箇所	筑紫野市二日市南一丁目9番1号				
契約者	(所 在)筑紫野市上古賀一丁目12番10号				
	(商号又は名称)入江建設(株)				
	(代表者の氏名)入江 英二				

変 更 内 容					
	契 約 金 額	工 期			
変更前の約	8,140,000 円	令和 2年 12月 22日 から	令和 3年 3月 22日	まで	
変更後の約	9,266,400 円	令和 2年 12月 22日 から	令和 3年 3月 30日	まで	
履 行 大 要	(変更前) 外壁塗装改修工 A = 556.4m <sup>2</sup> 、柱型タイル張替工 4箇所				
	(変更後) 外壁塗装改修工 A = 556.4m <sup>2</sup> 、柱型タイル張替工 4箇所 柱型天端塗膜防水工 27箇所				
変更契約締結日	令和 3年 3月 11日				
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由					
段階確認で下地マーキング検査を実施したところ、下地補修を必要とする劣化箇所が見つかったので追加工事とし、出来ばえ検査を実施したところ、柱型天端部分は雨仕舞も考慮して塗膜防水へ変更するものです。					