

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主 管 課 名	建築課	契 約 番 号	58267
契 約 件 名	起工第101号 市営はす町・小川・小石・柚ノ木住宅定期補修工 事				
契 約 業 種	建設工事：建築工事				
履 行 箇 所	筑紫野市山家4812番地1 他				
	(所 在) 筑紫野市大字阿志岐1480-1				
契 約 者	(商号又は名称) (株) 中山建設 (代表者の氏名) 中山 亮輔				

変 更 内 容							
	契 約 金 額	工 期					
変 更 前 の 契 約	2,706,000 円	令 和 3 年 1 月 15 日	か	ら	令 和 3 年 3 月 22 日	ま	で
変 更 後 の 契 約	2,611,400 円	令 和 3 年 1 月 15 日	か	ら	令 和 3 年 3 月 22 日	ま	で
履 行 大 要	(変更前) はす町住宅 補修工事 一式、小川住宅 補修工事 一式 小石住宅 補修工事 一式、柚ノ木住宅 補修工事 一式						
大 要	(変更後) はす町住宅 補修工事 一式、小川住宅 補修工事 一式 小石住宅 補修工事 一式、柚ノ木住宅 補修工事 一式						
変更契約締結日	令 和 3 年 3 月 15 日						
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由							
小石住宅12号室の和室の畳敷床下地を撤去・新設としていたが、床下地に劣化が見られなかったため、床下地の撤去・新設を取りやめることによる変更減。							