

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主 管 課 名	建築課	契 約 番 号	58334
契 約 件 名	起工第95号 二日市小学校視聴覚用テレビ更新工事				
契 約 業 種	建設工事：電気通信工事				
履 行 箇 所	筑紫野市二日市西2-2-1				
契 約 者	(所 在) 筑紫野市二日市北八丁目1番3号				
	(商号又は名称) 石丸電設(株)				
	(代表者の氏名) 石丸 隆重				

変 更 内 容							
	契 約 金 額	工 期					
変 更 前 の 契 約	3,699,300 円	令 和 3 年 1 月 14 日 から	令 和 3 年 3 月 25 日	ま	で	ま	で
変 更 後 の 契 約	3,867,600 円	令 和 3 年 1 月 14 日 から	令 和 3 年 3 月 25 日	ま	で	ま	で
履 行 大 要	(変更前) 視聴覚用テレビ更新18か所						
	(変更後) 視聴覚用テレビ更新19か所						
変更契約締結日	令和 3 年 2 月 22 日						
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由							
教育委員会との協議により、普通教室棟2の4階図工室のテレビを追加で更新するため。							