

# 変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主 管 課 名	建築課	契 約 番 号	58336
契 約 件 名	起工第97号 吉木小学校視聴覚用テレビ更新工事				
契 約 業 種	建設工事：電気通信工事				
履 行 箇 所	筑紫野市吉木2526-2				
契 約 者	(所 在)筑紫野市大字筑紫836番地13				
	(商号又は名称) (株)アルファテック				
	(代表者の氏名)本城 祐介				

変 更 内 容							
	契 約 金 額	工 期					
変 更 前 の 契 約	2,536,600 円	令 和 3 年 1 月 15 日	か	ら	令 和 3 年 3 月 25 日	ま	で
変 更 後 の 契 約	2,687,300 円	令 和 3 年 1 月 15 日	か	ら	令 和 3 年 3 月 25 日	ま	で
履 行 大 要	(変更前) 視聴覚用テレビ更新15か所						
	(変更後) 視聴覚用テレビ更新16か所						
変更契約締結日	令和 3 年 3 月 17 日						
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由							
所管課との協議の結果、多目的室にもテレビを1台設置することとなったため増額を行うもの。							