

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主 管 課 名	建築課	契 約 番 号	58340
契 約 件 名	起工第99号 筑紫東小学校視聴覚用テレビ更新工事				
契 約 業 種	建設工事：電気通信工事				
履 行 箇 所	筑紫野市光が丘2-3-1				
	(所 在) 筑紫野市紫一丁目10番45号				
契 約 者	(商号又は名称) (有) 光電設工業				
	(代表者の氏名) 野添 光治				

変 更 内 容							
	契 約 金 額	工 期					
変 更 前 の 契 約	4,633,200 円	令 和 3 年 1 月 15 日	か	ら	令 和 3 年 3 月 25 日	ま	で
変 更 後 の 契 約	5,253,600 円	令 和 3 年 1 月 15 日	か	ら	令 和 3 年 3 月 25 日	ま	で
履 行 大 要	(変更前) 視聴覚用テレビ更新20か所 (変更後) 視聴覚用テレビ更新21か所						
変更契約締結日	令和 3 年 2 月 22 日						
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由							
教育委員会との協議により、監理脅威室棟3階児童改質のテレビを追加で更新するため。また施工に際し、現地調査を行ったところ、2階テレビの取付方法に変更が生じたため。							