

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 3年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	42
契 約 件 名	起工第2号 筑紫駅西口34工区下水道築造工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
	(所 在) 筑紫野市大字永岡1280番地1				
契 約 者	(商号又は名称) (有) 古賀栄組				
	(代表者の氏名) 古賀 栄市				

変 更 内 容							
	契 約 金 額	工 期					
変 更 前 の 契 約	11,979,000 円	令 和 3 年 5 月 14 日	か	ら	令 和 3 年 10 月 15 日	ま	で
変 更 後 の 契 約	12,195,700 円	令 和 3 年 5 月 14 日	か	ら	令 和 3 年 10 月 15 日	ま	で
履 行 大 要	(変更前)	工事総延長 418.8m 管布設工VU 200 387.8m VU 150 18.0m 1号人孔設置工 4箇所 特1号人孔設置工 3箇所 小口径人孔設置工 6箇所 取付管工 41箇所 付帯工 一式					
	(変更後)	工事総延長 410.7m 管布設工VU 200 401.4m 1号人孔設置工 4箇所 特1号人孔設置工 3箇所 小口径人孔設置工 8箇所 取付管工 34箇所 付帯工 一式					
変更契約締結日	令 和 3 年 10 月 6 日						
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由							
45-3宅地及び地区外3へ取付管を設置するため、3443路線の施工を追加することによる変更増。							