

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 3年度	主管課名	区画整理課	契約番号	12283
契約件名	起工第16号 区6-55号線外舗装工事				
契約業種	建設工事：舗装工事				
履行箇所	筑紫野市大字若江				
契約者	(所 在) 筑紫野市大字吉木748番地の1				
	(商号又は名称) 的野建設工業(株)				
	(代表者の氏名) 的野 順司				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変更前の約	4,466,000 円	令和 3年 6月 9日 から	令和 3年 7月 30日	まで		
変更後の約	5,031,400 円	令和 3年 6月 9日 から	令和 3年 7月 30日	まで		
履 行 大 要	(変更前) アスファルト舗装 A = 462 m ² 、透水性舗装 A = 536 m ² 区画線工 L = 257 m、不陸整正 A = 998 m ² 車止め設置 N = 4 基					
	(変更後) アスファルト舗装 A = 460 m ² 、透水性舗装 A = 526 m ² 区画線工 L = 290 m、不陸整正 A = 986 m ² 車止め設置 N = 7 基					
変更契約締結日	令和 3年 7月 26日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
交差点の安全対策として、車止めを追加することによる変更増。						