

変更契約の内容

年度	令和 3年度	主管課名	土木課	契約番号	21767
契約件名	起工第3号 筑紫地区急傾斜地崩壊対策工事（3工区）				
契約業種	建設工事：土木工事				
履行箇所	筑紫野市大字筑紫				
	（所在）筑紫野市大字俗明院43番地				
契約者	（商号又は名称）陽光建設（株）				
	（代表者の氏名）吉岡 洋一				

変更内容							
	契約金額			工期			
変更前の約	43,219,000 円			令和 3年 8月 13日	から		
変更後の約	41,594,300 円			令和 4年 3月 11日	まで		
履行概要	（変更前） 法面工 一式、鉄筋挿入工 一式						
	（変更後） 法面工 一式、鉄筋挿入工 一式						
変更契約締結日		令和 4年 1月 28日					
契約金額の変更を伴う契約変更をした理由							
他工区との調整による交通誘導員の減に伴う工事費の減							