

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 3年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	31480
契 約 件 名	起工第19号 東町舗装復旧工事				
契 約 業 種	建設工事：舗装工事				
履 行 箇 所	筑紫野市二日市南				
契 約 者	(所 在) 筑紫野市大字阿志岐2366番地の2				
	(商号又は名称) 亜地亜産業(有)				
	(代表者の氏名) 安武 現希				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	9,196,000 円	令 和 3 年 9 月 1 日	か	ら	令 和 3 年 11 月 10 日	ま
変 更 後 の 契 約	11,928,400 円	令 和 3 年 9 月 1 日	か	ら	令 和 3 年 11 月 10 日	ま
履 行 大 要	(変更前) 総延長 L = 187 m 舗装工 A = 610 m ² 区画線工 L = 190 m					
	(変更後) 総延長 L = 190 m 舗装工 A = 708 m ² 区画線工 L = 190 m					
変更契約締結日	令 和 3 年 11 月 8 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
道路管理者及び地元との協議により、舗装面積が増工することによる変更。						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						