

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 3年度	主管課名	建築課	契約番号	34495
契約件名	起工第51号 美咲隣保館高圧受変電設備更新工事				
契約業種	建設工事：電気工事				
履行箇所	筑紫野市美咲9番地3				
	(所 在) 筑紫野市大字筑紫836番地13				
契約者	(商号又は名称) (株) アルファテック				
	(代表者の氏名) 本城 祐介				

変 更 内 容	
	契 約 金 額
変 更 前 の 契 約	7,871,600 円
変 更 後 の 契 約	9,111,300 円
工 期	令和 3 年 9 月 23 日 から 令和 4 年 1 月 31 日 まで
履 行	(変更前) 屋外キューピクル(1連2面体 1,600×1,700) 1組 高圧気中開閉器(7.2KV/200A LA・VT内蔵 耐塩性 SUS製) 1台
大 要	(変更後) 屋外キューピクル(1連2面体 1,600×1,700) 1組 高圧気中開閉器(7.2KV/200A LA・VT内蔵 耐塩性 SUS製) 1台
変更契約締結日	令和 3 年 12 月 24 日
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由	
<p>既設の変圧器(容量50KVA)1台が低濃度のPCBを含有することが判明したので、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づいて適正に処理するため。</p>	