

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 3年度	主 管 課 名	土木課	契 約 番 号	37105
契 約 件 名	起工第10号 JR二日市駅西口駅前広場整備工事（1工区）				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市二日市西				
	（所 在）筑紫野市大字立明寺328番地				
契 約 者	（商号又は名称）（株）吉村産業				
	（代表者の氏名）吉村 俊之				

変 更 内 容	
	契 約 金 額
変 更 前 の 契 約	8,030,000 円
変 更 後 の 契 約	9,925,300 円
	工 期
変 更 前 の 契 約	令和 3 年 10 月 2 日 から 令和 4 年 1 月 28 日 まで
変 更 後 の 契 約	令和 3 年 10 月 2 日 から 令和 4 年 1 月 28 日 まで
履 行 大 要	（変更前） 土工 一式、舗装工 一式、路側工 一式、撤去工 一式、 排水工 一式、仮設工 一式
	（変更後） 土工 一式、舗装工 一式、路側工 一式、撤去工 一式、 排水工 一式、仮設工 一式
変更契約締結日	令和 4 年 1 月 27 日
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由	
鉄道事業者との協議により、工事管理者・列車見張員の要員を増工したこと 等による増額。	