

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 3年度	主 管 課 名	建築課	契 約 番 号	39434
契 約 件 名	起工第53号 筑紫野市コミュニティ消防センター筑紫分団（7号車）車庫建設工事				
契 約 業 種	建設工事：建築工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫659				
	（所 在）筑紫野市大字原187-3				
契 約 者	（商号又は名称）（株）さとう建設 （代表者の氏名）佐藤 勝則				

変 更 内 容					
---------	--	--	--	--	--

	契 約 金 額	工 期
変 更 前 の 契 約	37,730,000 円	令和 3 年 10 月 29 日 から 令和 4 年 3 月 30 日 まで
変 更 後 の 契 約	40,178,600 円	令和 3 年 10 月 29 日 から 令和 4 年 3 月 30 日 まで

履 行	（変更前）	鉄骨造平屋建て 建築面積 125.0 m ² 延床面積 125.0 m ² A・建築主体工事 一式、B・外構工事一式、C・電気設備工事 一式、D・機械設備工事 一式
大 要	（変更後）	鉄骨造平屋建て 建築面積 125.0 m ² 延床面積 125.0 m ² A・建築主体工事 一式、B・外構工事一式、C・電気設備工事 一式、D・機械設備工事 一式

変更契約締結日	令和 3 年 12 月 1 日
---------	-----------------

契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由

危機管理課、筑紫野市消防団と協議を行った結果、車庫出入口への庇の追加、建具の材質の変更、木製柵設置等の追加を行う。