

# 変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 3年度	主 管 課 名	区画整理課	契 約 番 号	41848
契 約 件 名	起工第32号 区6-68号線道路築造工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
契 約 者	(所 在) 筑紫野市大字山口1906番地の3				
	(商号又は名称) (株) 宮尾組				
	(代表者の氏名) 宮尾 秀行				

変 更 内 容					
	契 約 金 額	工 期			
変 更 前 の 契 約	5,500,000 円	令 和 3 年 10 月 27 日 から	令 和 3 年 12 月 28 日	ま だ	
変 更 後 の 契 約	6,185,300 円	令 和 3 年 10 月 27 日 から	令 和 3 年 12 月 28 日	ま だ	
履 行 大 要	(変更前) 掘削 V = 173 m <sup>3</sup> 、残土運搬 V = 178 m <sup>3</sup> PU4型側溝設置 L = 72 m FPU側溝設置 L = 62 m 路盤工 A = 499 m <sup>2</sup>				
	(変更後) 掘削 V = 173 m <sup>3</sup> 、残土運搬 V = 0 m <sup>3</sup> PU4型側溝設置 L = 72 m FPU側溝設置 L = 62 m 路盤工 A = 510 m <sup>2</sup> 防音工 一式				
変更契約締結日	令 和 3 年 12 月 22 日				
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由					
周辺住宅への騒音対策として、防音工を追加することによる変更増。					