

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 3年度	主 管 課 名	建築課	契 約 番 号	48886
契 約 件 名	起工第66号 二日市中学校視聴覚用テレビ更新工事				
契 約 業 種	建設工事：電気通信工事				
履 行 箇 所	筑紫野市紫1-6-1				
契 約 者	(所 在) 筑紫野市二日市北八丁目1番3号				
	(商号又は名称) 石丸電設(株)				
	(代表者の氏名) 石丸 隆重				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	3,502,400 円	令 和 3 年 11 月 26 日	か	ら	令 和 4 年 3 月 30 日	ま
変 更 後 の 契 約	4,461,600 円	令 和 3 年 11 月 26 日	か	ら	令 和 4 年 3 月 30 日	ま
履 行 大 要	(変更前) 視聴覚用テレビ更新 23台					
	(変更後) 視聴覚用テレビ更新 29台					
変更契約締結日	令 和 4 年 1 月 11 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
教育政策課と協議の結果、コロナウイルス感染対策として分散して授業ができるように少人数教室や習熟度別クラスの全6教室にも大型デジタルテレビを設置することとするため、大型デジタルテレビ6台を追加する。						