

変 更 契 約 の 内 容

| | | | | | |
|---------|----------------------|---------|-----|---------|-------|
| 年 度 | 令和 3年度 | 主 管 課 名 | 建築課 | 契 約 番 号 | 51652 |
| 契 約 件 名 | 起工第59号 京町地区集会所防水改修工事 | | | | |
| 契 約 業 種 | 建設工事：防水・止水工事 | | | | |
| 履 行 箇 所 | 筑紫野市二日市北四丁目1番3号 | | | | |
| 契 約 者 | (所 在)福岡市南区井尻4丁目23番1号 | | | | |
| | (商号又は名称)大光ビルド(株) | | | | |
| | (代表者の氏名)清水 大助 | | | | |

| 変 更 内 容 | | | | | |
|---|---|---------------------|------------------|-----|-----|
| | 契 約 金 額 | 工 期 | | | |
| 変 更 前 の 契 約 | 3,908,300 円 | 令 和 3 年 12 月 7 日 から | 令 和 4 年 2 月 28 日 | ま だ | ま だ |
| 変 更 後 の 契 約 | 4,302,100 円 | 令 和 3 年 12 月 7 日 から | 令 和 4 年 2 月 28 日 | ま だ | ま だ |
| 履 行 大 要 | (変更前) 屋根防水改修工（塩ビシート防水絶縁工法） A = 135m ² | | | | |
| | (変更後) 屋根防水改修工（塩ビシート防水絶縁工法） A = 135m ² | | | | |
| 変更契約締結日 | 令 和 4 年 1 月 28 日 | | | | |
| 契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由 | | | | | |
| <p>工事着手前に現地にて施工者、担当課及び施設管理者と工事内容・範囲について確認を行ったところ、範囲外のポーチ庇・玄関屋根・2階テラスの防水について劣化がすすんでいることが判明したため、今回の工事範囲に含めることとする。</p> | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |