

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 3年度	主 管 課 名	区画整理課	契 約 番 号	53296
契 約 件 名	起工第42号 50-2街区法面整備工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
	(所 在) 筑紫野市原田5丁目1-26				
契 約 者	(商号又は名称) 荒川建設(株)				
	(代表者の氏名) 永吉 信敏				

変 更 内 容

	契 約 金 額	工 期
変 更 前 の 契 約	24,585,000 円	令和 3年 12月 24日 から 令和 4年 3月 25日 まで
変 更 後 の 契 約	25,494,700 円	令和 3年 12月 24日 から 令和 4年 3月 25日 まで

履 行	(変更前)	路体盛土 V = 1,240 m ³ 購入土 V = 1,360 m ³ 布製型枠工 A = 766 m ² 撤去工 一式 他
大 要	(変更後)	路体盛土 V = 1,300 m ³ 購入土 V = 1,400 m ³ 布製型枠工 A = 728 m ² 撤去工 一式 他

変更契約締結日	令和 4年 3月 18日
---------	--------------

契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由

既存張ブロックの小段コンクリートが想定より厚いため、コンクリート処分量が増えることによる変更増。

.....

.....

.....

.....

.....