

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 3年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	55102
契 約 件 名	起工第27号 R3 筑紫駅西口配水管布設工事（その3）				
契 約 業 種	建設工事：水道施設工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
契 約 者	（所 在）筑紫野市針摺東一丁目2番31号				
	（商号又は名称）（有）馬場崎設備				
	（代表者の氏名）馬場崎 孝庸				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	8,360,000 円	令 和 3 年 12 月 25 日 から	令 和 4 年 3 月 15 日	ま	で	
変 更 後 の 契 約	10,784,400 円	令 和 3 年 12 月 25 日 から	令 和 4 年 3 月 15 日	ま	で	
履 行 大 要	（変更前） 工事総延長 L = 116.66 m 配水管布設替工事 DCIP - GX 250 L = 27.82 m 150 L = 46.84 m 75 L = 42.00 m					
	（変更後） 工事総延長 L = 122.09 m 配水管布設替工事 DCIP - GX 250 L = 36.17 m 150 L = 45.30 m 75 L = 40.62 m					
変更契約締結日	令 和 4 年 3 月 3 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
本管布設にあたり既設管との接合において異形管等が増になった。 また、今後の老朽管更新を踏まえ仕切弁を増設したことによる増額。						